	
צק ליסט מכרז 808 מעון יום וגני ילדית נתיבות

	
	
	
	קיים/ חסר
	תאירך התוכנית
	סטטוס מכרז/ ביצוע
	תוכניות
	

	
	
	
	
	
	
	אדריכלות
	.א

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	תוכנית קומת קרקע
	1

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	תוכנית קומה א
	2

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	תוכנית גג
	3

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חוברת מסגרות
	4

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חוברת אלומניום
	5

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חוברת נגרות
	6

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חוברת זגגות
	7

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חוברת פרטים
	8

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	רשימות גמרים
	9

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	תוכנית תקרה קומת קרקע
	10

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	תוכניות תקרה קומה א
	11

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חתכים A+B
	12

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חתכים C+D
	13

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חזיתות A+B
	14

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	חזיתות C+D
	15

	
	
	
	קיים
	30/01/2025
	מכרז
	פרישות
	16

	
	
	
	קיים
	30/01/2025
	מכרז
	פרישות
	17

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	ריצופים קומת קרקע
	18

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	ריצופים קומה א
	19

	
	
	
	קיים
	07/05/2026
	מכרז
	גליון מדרגות ראשיות
	20

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	21

	
	
	
	
	
	
	קונסטרוקציה
	.ב

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	כלונסאות - מתווה יסודות
	1

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית קומת קרקע וחכתים
	2

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תכנית ברזל רצפה וקורות קומת קרקע
	3

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תכנית קומה א' וחתכים
	4

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תכנית ברזל רצפה קומה א'
	5

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית ברזל קורות קומה א'
	6

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית גג וחתכים
	7

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תכנית ברזל תקרה קומת גג
	8

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית ברזל קורות קומת גג
	9

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית מדרגות פלדה
	10

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	פרטי בניה
	11

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	12

	
	
	
	
	
	
	אינסטלציה
	.ג

	
	
	
	קיים
	28/04/2026
	ביצוע
	חתכים לאורך הביוב ופרטים
	1

	
	
	
	קיים
	28/04/2026
	ביצוע
	תוכנית דלוחין ושופכין קומת קרקע
	2

	
	
	
	קיים
	11/03/2026
	ביצוע
	תוכנית דלוחין ושופכין קומה א
	3

	
	
	
	קיים
	11/03/2026
	ביצוע
	תוכנית צנרת מים חמים וקרים קומת קרקע
	4

	
	
	
	קיים
	11/03/2026
	ביצוע
	תוכנית צנרת מים חמים וקרים קומתה א וגג
	5

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	

	
	
	
	
	
	
	ספרינקלרים
	.ד

	
	
	
	קיים
	10/03/2026
	ביצוע
	תוכנית ספריקלירים קומת קרקע
	1

	
	
	
	קיים
	10/03/2026
	ביצוע
	תוכנית ספריקלירים קומת א'
	2

	
	קיים
	10/03/2026
	ביצוע
	דוח ספרינקלרים
	3

	
	קיים
	10/03/2026
	ביצוע
	דוח ספרינקלרים
	4

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	5

	
	
	
	
	
	
	חשמל
	.ה

	
	
	
	קיים
	25/02/2025
	מכרז
	תוכנית פיתוח
	1

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	הארקת יסוד
	2

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	תוכנית לוח חשמל
	3

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	תוכנית קומת קרקע
	4

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	תוכנית קומה א'
	5

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	תוכנית תאורת תקרה קומת קרקע
	6

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	תוכנית תאורת תקרה קומה א'
	7

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	תוכנית גג
	8

	
	
	
	קיים
	18/02/2025
	מכרז
	תוכנית מטבחים
	9

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	10

	
	
	
	
	
	
	מיזוג אוויר
	.ו

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית קומת קרקע
	1

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית קומה א'
	2

	
	
	
	קיים
	21/04/2026
	ביצוע
	תוכנית גג
	

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	3

	
	
	
	
	
	
	תרמי
	.ז

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	דוח תרמי
	1

	
	
	
	
	
	
	אקוסטי
	.ח

	
	
	
	קיים
	05/08/2025
	ביצוע
	מפרט אקוסטי
חוות דעת -אקוסטית סביבתית חוברת פרטים ל מעונות יום וגני ילדים
	1

	
	
	
	קיים
	05/08/2025
	ביצוע
	
	2

	
	
	
	קיים
	01/07/2025
	ביצוע
	
	3



	
	
	
	קיים
	01/07/2025
	ביצוע
	חוברת איתור פרטים
	4

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	5

	
	
	
	
	
	
	בטיחות אש
	.ט

	
	
	
	קיים
	10/11/2025
	מכרז
	גרמושקה
	1

	
	
	
	
	
	
	פקער
	.י

	
	
	
	קיים
	06/11/2025
	ביצוע
	גרמושקה
	1

	
	
	
	
	
	
	נגישות
	יא.

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	דוח נגישות
	1

	
	
	
	
	
	
	פיתוח
	יב.

	
	
	
	קיים
	01/03/2026
	ביצוע
	תוכנית פיתוח
	1

	
	
	
	קיים
	01/03/2026
	ביצוע
	תוכנית פיתוח קומה א'
	2

	
	
	
	קיים
	01/03/2026
	ביצוע
	פריסות קיר
	3

	
	
	
	קיים
	01/03/2026
	ביצוע
	פרטים
	4

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	5

	
	
	
	
	
	
	דוח קרקע
	יג.

	
	
	
	קיים
	12/01/2025
	ביצוע
	דוח יועץ קרקע
	1

	
	
	
	
	
	
	מטבחים
	יד.

	
	
	
	קיים
	11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
11/09/2025
	ביצוע
	מערך ציוד
	1

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	מנדפים
	2

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	קבועים במבנה
	3

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	ניקוזים
	4

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	מים
	5

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	חשמל
	6

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	קירות
	7

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	ריצוף
	8

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	כונניות ומדפים
	9

	כן
	
	האם יש את כל התכניות
	10

	
	
	
	
	
	הערות
	מסמכים נלווים

	
	
	
	קיים
	
	ביצוע
	מפרט מיוחד לפרויקט
	3



